

Rapport annuel Rapport annuel

2014

Présentation de l'état de la situation
pour l'année 2014 relativement
au plan de mise en œuvre
la Municipalité de Mille-Isles
dans le cadre
du schéma de couverture de risques incendie
de la MRC d'Argenteuil

Préparé par : Alain Charbonneau

juin 2015

Présentation du rapport annuel

Le présent rapport expose l'état de la situation pour l'année 2014 relativement aux actions contenues au plan de mise en œuvre pour le Service de la sécurité incendie de Mille-Isles.

Sur les 23 actions :

- 18 actions sont entièrement réalisées à 100 %;
- 1 action (13) est en cours de révision;
- 1 action (15) est actuellement en processus de négociation;
- 3 actions (21, 22 & 23) relèvent directement de la MRC et n'ont jamais été mises en œuvre.

Au chapitre de la gestion du Service de la sécurité incendie, la rigueur est de mise, et ce, depuis plusieurs années comme démontré en référence aux indicateurs de performance contenus dans la dernière section du présent rapport. Des investissements importants ont été notamment consentis par les différents conseils municipaux, en matière de sécurité au travail des pompiers, sur l'amélioration des équipements de lutte contre l'incendie et sur le sauvetage des personnes prisonnières de leur véhicule à la suite de collision.

Bien que les moyens financiers soient limités, les élus municipaux ont nettement démontré que la protection de ces citoyens n'est pas prise à la légère et c'est dans cet esprit que la Municipalité de Mille-Isles a clairement pris position en faveur d'une révision et de la mise à jour du schéma de couverture de risques incendie.

Le directeur de la sécurité incendie

Alain Charbonneau

Alain Charbonneau, T. p. i.

Bilan sur le suivi des actions

Actions 1	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Participer à l'élaboration d'un programme régional sur la vérification des avertisseurs de fumée.	100 %	Déjà réalisé lors de l'année 1 (2006)	

Actions 2	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Vérifier les avertisseurs de fumée dans les logements visés selon le programme établi. (1)	98 %		

Actions 3	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Participer à la mise à jour des règlements de prévention en tenant compte de l'analyse et de l'évaluation des incidents.	100 %	Réalisé (2007)	En 2015, en collaboration avec les autres SSI de la MRC, nous prévoyons une autre révision.

Actions 4	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Mettre à jour sur une base annuelle, en collaboration avec la ressource régionale en prévention, le programme de sensibilisation du public.	100 %	Réalisé (2007)	

Actions 5	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Participer à l'élaboration du programme d'inspection et inspecter les risques élevés et très élevés selon le calendrier établi. (1)	100 %	Réalisé (2007)	En 2015, les risques élevés seront de nouveau visités

Actions 6	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Participer à l'élaboration et à l'appliquer des mesures de prévention spécifiques pour le secteur du lac Paul et les secteurs isolés.	100 %		

Actions 7	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Concevoir les 7 plans d'intervention des risques élevés et très élevés et transmettre la mobilisation à la centrale de répartition.	100 %	Deux emplacements requièrent ce type de plan	

Actions 8	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Rendre conforme le programme d'entretien et d'inspection des véhicules et des équipements d'intervention aux recommandations de la CSST et du MSP.	100 %		

Actions 9	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Pour les risques faibles et moyens, acheminer dès l'appel initial, pour la période allant de 7 h à 17 h les jours de semaine, 5 pompiers et une autopompierne provenant de la caserne la plus proche du lieu de l'incendie. (réf. : page 41)	100 %		

Actions 10	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Pour les risques faibles et moyens, acheminer dès l'appel initial, pour la période allant de 17 h à 7 h les jours de semaine et en tout temps les weekends, 2 pompiers et une autopompe-citerne provenant de la caserne la plus proche du lieu de l'incendie. (réf. : page 41)	100 %		

Actions 11	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Pour les risques élevés et très élevés, acheminer dès l'appel initial 6 pompiers pour la période allant de 7 h à 17 h ou 4 pompiers pour la période de 17 h à 7 h et une autopompe-citerne en plus de la force de frappe des risques faibles et moyens provenant de la caserne la plus proche du lieu de l'incendie. (réf. : page 41)	100 %		

Actions 12	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Établir une procédure de vérification sur la mobilisation. (réf. : page 40)	100 %		

Actions 13	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Aménager les points d'eau existants (2 par année).	0 %	Les points d'eau identifiées lors de l'élaboration du SCRI, ne sont plus appropriés pour l'installation de prise d'eau	Une nouvelle analyse est en cours de réalisation dans le cadre de la révision du SCRI.

Actions 14	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Élaborer et mettre en œuvre un programme d'entretien et de vérification des bornes sèches.	100 %		

Actions 15	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Conclure une entente avec la Ville de Saint-Jérôme pour assurer le déploiement d'une équipe d'intervention dans le secteur Est de la Municipalité. (page 40)	50 %		De nouvelles discussions sont en cours avec la Ville de Saint-Jérôme afin d'établir une entente pour résoudre la couverture du territoire de la partie est de Mille-Isles. En parallèle, la Municipalité envisage la construction d'une seconde caserne pour 2017 dans l'éventualité qu'une entente ne puisse être établie entre les parties concernées.

Actions 16	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Conclure une entente d'entraide avec les municipalités de Morin-Heights, Saint-Colomban et de Wentworth et maintenir en vigueur les ententes avec Sainte-Anne-des-Lacs et Saint-Sauveur.	100 %		

Actions 17	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Mise à niveau des équipements de protection individuelle des pompiers. (réf. : section 2.5.3.3 page 25)	100 %		

Actions 18	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Mettre à jour la formation des pompiers et des officiers ainsi que le programme de formation continue (pratique) afin de se conformer au règlement en vigueur et avec la norme NFPA 1500. (réf. : section 2.5.2.1 pages 21-22)	100 %		

Actions 19		Commentaires

	Réalisation (%)	Justifications	Prévisions
Participer au suivi des plans de mise en œuvre des municipalités locales, dans le cadre du mandat du comité en sécurité incendie.	100 %		

Actions 20	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Accroître la collaboration entre le Service de sécurité incendie et l'urbanisme en ce qui a trait à l'étude des projets de développement.	100 %		

Actions 21	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Participer à l'étude régionale portant sur l'implantation des systèmes d'autoprotection	0 %	Aucun comité n'a jamais été créé pour cette action	Échéancier inconnu

Actions 22	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Participer au développement d'une stratégie d'intervention régionale en rapport avec une prestation de service optimale sur la recherche des causes, sur la prestation de service pour les autres risques de sinistres et le système de commandement, dans le cadre du comité en sécurité incendie.	0 %	Aucun comité n'a jamais été créé pour cette action	Échéancier inconnu

Actions 23	Réalisation (%)	Commentaires	
		Justifications	Prévisions
Participer à une table régionale de coordination des intervenants liés à la sécurité publique réunissant le Service ambulancier, les services de sécurité incendie, la S.Q., le central 9-1-1, le MTQ, la SOPFEU, Hydro-Québec, etc.	0 %	Aucune rencontre n'ayant été organisée pour réunir les divers organismes concernés, nous considérons cette action comme non complétée.	

Les indicateurs de performance

Les pages suivantes présenteront l'état d'avancement par le biais des 15 indicateurs de performance tels que définis par le Ministère de la Sécurité publique.

1. Programme sur l'installation et la vérification du fonctionnement d'avertisseur de fumée
2. Programme d'inspection périodique des risques plus élevés
3. Plans d'intervention
4. Formation des pompiers
5. Formation des officiers
6. Essais et vérifications annuelles des véhicules
7. Attestation de performance des véhicules
8. Attestation de conformité des véhicules
9. Modification sur les véhicules d'intervention
10. Essais annuels des pompes portatives
11. Acquisition des vêtements de protection et des équipements d'intervention
12. Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoire isolants autonomes
13. Acquisition et entretien des bouteilles pour les appareils de protection respiratoire isolants autonomes
14. Aménagement de points d'eau
15. Force de frappe lors des interventions en incendie

PROGRAMME SUR L'INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT D'AVERTISSEUR DE FUMÉE

Cet indicateur permet de présenter le suivi du programme de visites dans les immeubles d'habitation afin de vérifier le fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ces visites résidentielles sont réalisées par les pompiers.

Programme sur l'installation et la vérification du fonctionnement d'avertisseurs de fumée			
Année prévue au PMO	Nb de visites à effectuer	Nb de visites effectuées	Objectif atteint au PMO (%)
2013	123	125	102
2014	123	120	98
2015	123		0
2016	123		0
2017	123		0
Total:	615	245	40

PROGRAMME D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS

Cet indicateur présente le suivi du programme d'inspections des bâtiments à risque plus élevé comme indiqué au schéma. Ces inspections sont réalisées par le préventionniste de la MRC accompagné du capitaine responsable de la prévention.

Programme d'inspection périodique des risques plus élevés			
Année prévue au PMO	Nb de bâtiments à inspecter	Nb de bâtiments inspectés	Objectif atteint au PMO (%)
2013	3	0	0
2014	3	2	67
2015	3		0
2016	3		0
2017	3		0
Total:	15	2	13

PLANS D'INTERVENTION

Cet indicateur met l'accent sur les efforts déployés par le Service de sécurité incendie sur la préparation et la mise à jour des plans d'intervention.

Plans d'intervention			
Année prévue au PMO	Nb de plans d'intervention à réaliser	Nb de plans d'intervention réalisés	Objectif atteint au PMO (%)
2013	2	1	50
2014	2	2	100

FORMATION DES POMPIERS

Cet indicateur permet d'assurer le suivi de la formation des pompiers comme prescrit par le *règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un Service de sécurité incendie municipal*.

Formation des pompiers					
Année prévue au PMO	Nb de pompiers du SSI	Nb de pompiers non soumis à la réglementation (embaucher avant 1998)	Nb de pompiers devant être formés selon les exigences	Nb de pompiers formés selon les exigences	Objectif atteint au PMO (%)
2013	16	0	3	3	100
2014	16	0	2	2	100

FORMATION DES OFFICIERS

Cet indicateur permet d'assurer le suivi de la formation des officiers comme prescrit par le *règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un Service de sécurité incendie municipal*.

Formation des officiers					
Année prévue au PMO	Nb d'officiers du SSI	Nb d'officiers non soumis à la réglementation	Nb d'officiers devant être formés selon les exigences	Nb d'officiers formés selon les exigences	Objectif atteint au PMO (%)
2013	4	0	1	0	0
2014	4	0	1	0	0

ESSAIS ET VÉRIFICATIONS ANNUELLES DES VÉHICULES

Cet indicateur met l'accent sur le suivi de la vérification périodique sur les véhicules d'intervention.

Essais et vérifications annuels des véhicules			
Année prévue au PMO	Nb de véhicules devant subir un essai ou une vérification annuelle	Nb de véhicules ayant réussi l'essai ou une vérification annuelle	Objectif atteint au PMO (%)
2013	3	3	100
2014	3	3	100

ATTESTATION DE PERFORMANCE DES VÉHICULES

Cet indicateur permet d'assurer un suivi des attestations de performance des véhicules d'intervention.

Attestation de performance des véhicules			
Année prévue au PMO	Nb de véhicules devant faire l'objet d'une attestation de performance	Nb de véhicules ayant réussi une attestation de performance	Objectif atteint au PMO (%)
2013	2	2	100
2014	2	2	100

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES VÉHICULES

Cet indicateur permet d'effectuer un suivi au regard des attestations de conformité des véhicules d'intervention.

Attestation de conformité des véhicules			
Année prévue au PMO	Nb de véhicules devant faire l'objet d'une attestation de conformité	Nb de véhicules ayant réussi une attestation de conformité	Objectif atteint au PMO (%)
2013	3	3	100
2014	3	3	100

MODIFICATION SUR LES VÉHICULES D'INTERVENTION

Cet indicateur permet de faire un suivi en ce qui a trait aux véhicules d'intervention devant subir des modifications.

Modification sur les véhicules d'intervention			
Année prévue au PMO	Nb de véhicules devant faire l'objet d'une modification	Nb de véhicules qui ont fait l'objet d'une modification	Objectif atteint au PMO (%)
2013	0	0	n/a
2014	0	0	n/a

ESSAIS ANNUELS DES POMPES PORTATIVES

Cet indicateur permet d'assurer un suivi des essais annuel des pompes portatives.

Essai annuel des pompes portatives			
Année prévue au PMO	Nb de pompes portatives devant subir un essai annuel	Nb de pompes portatives ayant subi et réussi un essai annuel	Objectif atteint au PMO (%)
2013	2	2	100
2014	2	2	100

ACQUISITION DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DES ÉQUIPEMENTS D'INTERVENTION

Cet indicateur permet de faire un suivi concernant l'acquisition des vêtements de protection et les avertisseurs personnels de détresse.

Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention						
Année prévue au PMO	Nb d'habits de combat à acquérir	Nb d'habits de combat acquis	Objectif atteint au PMO (%)	Nb d'avertisseurs de détresse pour APRIA à acquérir	Nb d'avertisseurs de détresse pour APRIA acquises	Objectif atteint au PMO (%)
2013	3	3	100	21	21	100
2014	4	4	100	0	0	n/a

ACQUISITION ET ENTRETIEN DES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS AUTONOMES

Cet indicateur renvoie au suivi en matière d'acquisition et d'entretien des appareils de protection respiratoire.

Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoires isolants autonomes (APRIA)						
Année prévue au PMO	Nb d'APRIA à acquérir	Nb d'APRIA acquis	Objectif atteint au PMO (%)	Nb d'APRIA devant subir un banc d'essai	Nb d'APRIA ayant subi et réussi le banc d'essai	Objectif atteint au PMO (%)
2013	0	0	n/a	13	13	100
2014	0	0	n/a	13	13	100

ACQUISITION ET ENTRETIEN DES BOUTEILLES POUR LES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS AUTONOMES

Cet indicateur est dédié au suivi de l'acquisition des bouteilles d'air comprimé.

Acquisition des bouteilles pour les appareils de protection respiratoires isolants autonomes (APRIA)			
Année prévue au PMO	Nb de bouteilles pour APRIA à acquérir	Nb de bouteilles pour APRIA acquises	Objectif atteint au PMO (%)
2013	0	0	n/a
2014	0	0	n/a

AMÉNAGEMENT DE POINTS D'EAU

Cet indicateur présente le suivi de l'aménagement des points d'eau sur le territoire.

Aménagement de points d'eau			
Année prévue au PMO	Nb de points d'eau à aménager	Nb de points d'eau aménagés	Objectif atteint au PMO (%)
2013	0	0	n/a
2014	0	0	n/a

FORCE DE FRAPPE LORS DES INTERVENTIONS EN INCENDIE

Cet indicateur présente les résultats de la force de frappe. Le personnel affecté aux opérations de sauvetage et d'extinction, les débits d'eau nécessaire à l'extinction ainsi que les équipements qui assureront le pompage et, au besoin, le transport de l'eau constituent les éléments de la force de frappe à déployer sur le lieu d'un incendie.

Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie					
Année prévue au PMO	Nb total d'appels auprès du SSI	Nb d'appels pour un incendie de bâtiments	Nb d'interventions requérant une FDF	Nb d'interventions où la FDF a été atteinte	Objectif atteint au PMO (%)
2013	37	1	1	1	100
2014	25	2	2	2	100

Résolution du conseil municipal

À venir